

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Подснежник» муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

«17» июля 2024г.

№ 63

г.-к. Анапа

Об определении направлений для реализации проекта «Ускорение процесса адаптации ребенка в детском саду» и создании рабочей группы по внедрению принципов бережливого производства

В соответствии с письмом управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 01.07.2024 № 10.02-07-489/24 «О предоставлении информации», в целях оптимизации процесса «Ускорение процесса адаптации ребенка в детском саду», а также повышения эффективности деятельности МБДОУ-д/с № 41 «Подснежник», **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Определить следующие направления для реализации проекта и создать, на время реализации проекта, рабочую группу по внедрению принципов бережливого производства из следующих сотрудников организации:

1.1. «Ускорение процесса адаптации ребенка в детском саду»

Ответственный по направлению:

Гринюк Елена Александровна – старший воспитатель.

Участники рабочей группы:

Коваленко Ирина Геннадьевна – воспитатель,

Арутюнян Диана Суреновна – воспитатель,

Беляева Людмила Анатольевна – воспитатель,

Миргородская Анастасия Владимировна – воспитатель.

2. Сроки реализации проекта 01.08.2024г – 27.12.2024г

3. Определить место совещания рабочей группы: ст. Анапская, пер. Тихий, дом 13, методический кабинет.

4. Рабочей группе в обязательном порядке вести протокол о ходе внедрения проектов и проводить заседания по направлениям не реже 1 раза в месяц.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

МБДОУ-д/с № 41 «Подснежник»



Н.А. Левченко

С приказом ознакомлен(а):

«17» июля 2024г.

	Гринюк Е.А.
	Коваленко И.Г.
	Арутюнян Д.С.
	Беляева Л.А.
	Миргородская А.В.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ-д/с № 41 «Подснежник»
Н.А. Левченко
2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Подснежник» муниципального образования город – курорт Анапа

Паспорт проекта: «Ускорение процесса адаптации ребенка к детскому саду»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующий МБДОУ – д/с № 41 «Подснежник», Левченко Наталья Алексеевна

Периметр проекта: 01 – смешанная ранняя группа «Бусинки», 05 – смешанная ранняя группа «Звездочки»

Границы процесса: в рамках деятельности педагогических работников детского сада

Начало проекта: адаптация ребенка на целый день

Окончание проекта: полное адаптирование ребенка в детском саду

Владелец процесса: заведующий МБДОУ – д/с № 41 «Подснежник», Левченко Наталья Алексеевна

Руководитель проекта: старший воспитатель, Гринюк Елена Александровна

Команда проекта:

Воспитатель Коваленко Ирина Геннадьевна

Воспитатель Арутюнян Диана Суреновна

Воспитатель Беляева Людмила Анатольевна

Воспитатель Миргородская Анастасия Владимировна

3. Цели и плановый эффект.

Цели:

1. Сокращение периода адаптации;

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

1. Отсутствие общих рекомендаций для родителей (законных представителей) по соблюдению правил адаптации
2. Родители (законные представители) не слушают рекомендации педагогов
3. Долгое усвоение новым ребенком норм и правил группы.
4. Длительный процесс адаптации некоторых вновь прибывших детей.
5. Отрыв педагога от основной деятельности, из-за повышенного внимания определенному новенькому ребенку.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта 01.08.2024;
2. Диагностика и целевое состояние - с 01.08.2024 по

2. прохождение адаптации у большинства, вновь прибывших, в легкой и средней форме;

3. Повышение удовлетворенности родителей при прохождении ребёнком периода адаптации.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий Показатель (н начало проекта)	Целевой Показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
1. Разработка алгоритма для родителей по правилам адаптации ребенка к детскому саду	Не было (%)	В наличии (%)	100 %
2. Быстрое усвоение ребенком норм и правил группы	3 месяца (дни)	1 неделя (дни)	0,07 (дни)
3. Развивать у ребенка коммуникативные навыки	В течение всего времени (%)	1 месяц (%)	100 %
4. Сокращение времени на адаптацию ребенка	2 месяца (дни)	1 месяц (дни)	0,5 (дни)

01.09.2024;

- Анализ текущей ситуации:

Картирование процесса: с 01.09.2024 по 30.09.2024;

Разработка карты текущего состояния процесса: с 01.09.2024 по 06.09.2024;

- Разработка карты целевого состояния процесса – с 09.09.2024 по 13.09.2024;

- Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков, формирование плана мероприятий – с 16.09.2024 по 30.09.2024;

Проведение промежуточного совещания – 30.09.2024;

3. Внедрение мероприятий по улучшению показателей: – с 01.10.2024 по 31.10.2024;

4. Закрепление результатов. Мониторинг устойчивости: с 01.11.2024 по 29.11.2024;

5. Закрытие проекта – 27.12.2024.