

**План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению бережливого управления в МБДОУ -д/с № 41
«Подснежник» МО г-к Анапа**

№ п/п	Наименование мероприятий	2024	2025	2026	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение и формирование системы управления по внедрению бережливого управления						
1.1.	Внедрение бережливого управления	апрель			Заведующий	Приказ о внедрении бережливого управления
1.2.	Определение ответственного за внедрение бережливых технологий	апрель			Заведующий	Приказ о назначении ответственного за внедрение бережливых технологий
1.3.	Создание рабочей группы (проектной команды) по реализации проекта по внедрению бережливого управления	апрель			Заведующий	Приказ о создании рабочей группы (проектной команды) по реализации проекта по внедрению бережливых технологий
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению бережливого управления	По мере необходимости			Ст. воспитатель	Утвержденные планы мероприятий
1.5.	Создание страницы «Бережливое	апрель	постоянно	постоянно	Ст. воспитатель	Создан интернет-ресурс «Бережливое

	управление в образовании» на официальном сайте					управление в образование» на официальном сайте, наполнение актуальной информацией
2. Внедрение бережливых технологий, формирование бережливой среды и бережливого мышления						
2.1.	Мониторинг в потребности в повышении квалификации руководителя и педагогических работников по бережливому управлению в образовании	По мере комплектования групп и запроса управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Ст. воспитатель		Создание банка данных данных, прошедших обучение
2.2.	Формирование заявок на повышение квалификации руководителя и педагогических работников по бережливому управлению в образованию	По мере комплектования групп и запроса управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Ст. воспитатель		Сформированные заявки на повышение квалификации руководителя и педагогических работников по бережливому управлению в образовании
2.3.	Обучение по образовательным программам дополнительного профессионального	В соответствии с графиком		Ст. воспитатель		Пройдено обучение по образовательным программам дополнительного профессионального

	образования на повышение квалификации руководителя и педагогических работников по бережливому управлению в образовании					образования на повышение квалификации руководителя и педагогических работников по бережливому управлению в образовании
3. Формирование бережливой среды и бережливого мышления воспитанников						
3.1.	Организация рационального и комфортного воспитательного, учебного и рабочего пространства воспитанников и сотрудников с использованием бережливых инструментов (система 5S, визуализация, маршрутизация и другое)	апрель	По мере необходимости	По мере необходимости	Заведующий Ст. воспитатель	В МБДОУ-д/с № 41 «Подснежник» организовано рациональное и комфортное учебное и рабочее пространство воспитанников и сотрудников с использованием бережливых инструментов
3.2.	Применение бережливых инструментов образовательной деятельности в	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Заведующий Ст. воспитатель	Обеспечение применения бережливых инструментов образовательной деятельности в

4. Оптимизация внутренних процессов с применением технологий бережливого управления						
4.1.	Сбор, обобщение и анализ информации по выбранным для оптимизации внутренним процессам, подготовка методических рекомендаций по внедрению бережливых инструментов	1 раз в квартал			Ст. воспитатель	Подготовлены методические рекомендации по внедрению бережливых инструментов
4.2.	Инициация и реализация проекта по оптимизации внутренних процессов	В течении года			Ст. воспитатель	Реализован проект по оптимизации внутренних процессов
5. Продвижение и популяризации проекта «Бережливое управление в образовании»						
5.1.	Информационное сопровождение и освещение процесса и результатов внедрения бережливых технологий	постоянно			Ст. воспитатель	Размещены материалы по проекту «Бережливое управление в образовании» на официальном сайте
6. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливого управления в образовании						
6.1.	Мониторинг и оценка эффективности и результативности внедрения бережливого	декабрь	декабрь	декабрь	Ст. воспитатель	Проведен мониторинг и оценка эффективности и результативности внедрения бережливого управления

	управления образования	В					
6.2.	Подготовка аналитической информации результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое управление образованием»	О	декабрь	декабрь	декабрь	Ст. воспитатель	Подготовлена аналитическая информация результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое управление образованием»